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Pliego-tipo de cláusulas administrativas particular es que habrán de regir para la contratación 
mediante procedimiento abierto con único criterio d e valoración de las obras comprendidas en 
el proyecto de reforma de un local municipal para v ivero de empresas situado en el polígono 4 
“papagayo-tabares” del PEPRI a coruña 
 
I.-Elementos del contrato.  
 
1.1) Objeto del contrato. 
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1  del 
cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los 
documentos enumerados en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). 
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de 
este Pliego, teniendo carácter contractual.  
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  
 
1.2) Delimitación del contrato. 
A los efectos del presente pliego y del TRLCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos 
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 de la LCSP. 
En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.  
 
2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación. 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto (IVA incluido) que figura en el epígrafe 2  del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad 
con el art. 87.2 TRLCSP y modelo de oferta económica del presente pliego. 
 
3) Financiación.  
 
3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del 
contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 
3 del cuadro de características del contrato.  
 
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y 
siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para 
cada Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B. En consecuencia el presente gasto queda 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.  
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente 
Pliego.  
 
3.3 Reajuste de anualidades. 
En caso de obras de financiación plurianual en las cuales como consecuencia de la reducción de 
plazos ofertada por el licitador, se produzca un reajuste de los importes económicos previstos en el 
pliego, el pago de los excesos derivados de los mismos en cada anualidad quedará condicionado a la 
oportuna modificación presupuestaria; en caso de que ello no sea posible, se deberán ajustar al 
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programa y a las anualidades previstas inicialmente en este pliego de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 152 del Reglamento de la LCAP. 
 
4) Revisión de precios.  
 
 
Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del 
presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión.  
 
En el caso de que, por razones ajenas al contratista y a este Ayuntamiento, transcurriese más de un 
año de duración de la ejecución de la obra, previa tramitación de las prórrogas que procedan con 
acreditación de las razones que las justifican, en el caso de que procediese efectuar una revisión de 
precios, se aplicaría la fórmula que se detalla a continuación, establecida en el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: Fórmula nº 821 del 
Anexo II del RD 1359/2011. 
 
Esta revisión de precios, en el caso de que procediese conforme al párrafo anterior, se efectuaría 
teniendo en cuenta los límites establecidos en el art. 89 del TRLCSP, relativos a que se hubiese 
ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato y hubiese transcurrido un año desde su 
formalización. 
 
5) Plazo de ejecución.  
 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4  del cuadro de 
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre 
en días naturales. 
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente.  
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del 
Programa de Trabajo.  
 
6) Capacidad para contratar. 
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica de la forma prevista en la cláusula 12.1.F de este pliego, (o se encuentren 
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 
 
7) Clasificación del contratista. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra de importe igual o superior a la cantidad 
establecida en la disposición transitoria cuarta in fine del TRLCSP, (de general aplicación a todos los 
contratos de obras en defecto de desarrollo reglamentario del art. 65 del TRLCSP en su redacción dada 
por el art. 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización y por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público), será requisito indispensable que el 
contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o 
documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 5  del cuadro de 
características del contrato.  
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación 
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correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, mediante la presentación de los 
documentos que se indica en la cláusula 12.1.F.  
 
8) Uniones temporales de empresas (UTE). 
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.  

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar 
su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la 
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de 
los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en 
el artículo 67.5 TRLCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la UTE deberá formalizar la misma, en escritura pública, así 
como presentar el C.I.F. de la UTE, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha 
en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.  
Los empresarios que concurran agrupados en UTE quedarán obligados solidariamente ante la 
Administración. 
 
II.- Adjudicación.  
9) Procedimiento de adjudicación. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con único criterio de adjudicación)  
 
10) Anuncio y perfil de contratante. 
10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el 
presente Pliego se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de Galicia y en el 
perfil de contratante (art. 142 y 53 del  TRLCSP) .  
10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
14 y 142.1 párrafo segundo del TRLCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en el Boletín 
Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.  
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información referente a las 
licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el epígrafe 8  del cuadro de 
características del contrato, y de conformidad con los dispuesto en los art. 53, 37, 141, 142, 151, 
154,191, 192, 197 y 3349 del TRLCSP 
 
11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación. 
 
11.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (Art.14 TRLCSP) 
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se 
indican en los epígrafes 6 y 7  del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los 
veintiséis días naturales  a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el Diario Oficial 
de Galicia (art. 159.2 TRLCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser 
lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación 
y requisitos exigidos en la cláusula 12. 
El lugar de presentación de las proposiciones será el Registro General de Entrada de este 
Ayuntamiento, en mano o por correo, en este caso previo el cumplimiento de los requisitos señalados en 
el art. 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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De conformidad con el artículo 112 del TRLCSP, en el supuesto que el expediente se declare de 
tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece días naturales, contados 
desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero ésta podrá comprender cuantas 
soluciones técnicas y económicas distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del 
contrato. 
 
12) Proposiciones: documentación.  
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en 2 sobres cerrados con el 
siguiente contenido: 
Sobre A  “Documentación administrativa” 
Sobre B:  "Oferta económica” (en el que se incluirá la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación aritméticos o evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, de 
conformidad con el art. 150 TRLCSP), en este caso el precio. 
 
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación administ rativa".  
Contendrá la siguiente documentación:  
 
En aplicación de lo dispuesto en el art. 146 del TRLCAP,  en la redacción dada por el art. 44.4  de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013,  de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
la documentación administrativa, en el momento de presentación de la proposición consistirá en la 
declaración responsable que se adjunta a este plieg o como ANEXO V  respetando el modelo que 
se adjunta. Dicha declaración es referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones,  y en todo caso,  el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, o aquel 
que sea requerido para ello por el órgano de contratación,  deberá acreditar ante dicho  órgano, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez  de los documentos exigidos en el 
art. 146.1 de la Ley 3/2011, que se transcribe a continuación:   

 
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.  
b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar 
en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de esta 
Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.  

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta declaración  
Incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuetas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjduicación, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.  

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.  
e) Para las empresas extranujeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional  extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 
Además de la DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A ESTE PL IEGO COMO 
ANEXO V, se incluirá en este sobre A, en su caso, la siguiente documentación:  
 
• Uniones temporales de empresas.  
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Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada 
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de 
conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 
 
• Declaración de empresas vinculadas.  
 
En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo 
grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TRLCSP, se presentará necesariamente una 
declaración indicando esta circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo 
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas 
que concurran a la licitación.  
 
• Registro voluntario de documentación de empresas co ntratistas del Excmo. Ayuntamiento 

de A Coruña:  
 
Los licitadores podrán solicitar en la Sección de Contratación la expedición de certificación detallada 
acreditativa de los documentos que obran en esta Sección, que adjuntarán en este sobre junto con el 
documento acreditativo de la clasificación empresarial y declaración responsable de que no se han 
producido variaciones en las circunstancias del licitador y que les eximirá de presentar la documentación 
que se relacione en la misma. Todo ello en aplicación de lo establecido en el art. 35 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de las facultades otorgadas a la Mesa de contratación en la legislación vigente. 
 
Compromiso de adscripción de medios: 

Las empresas licitadoras deberán adjuntar un compromiso, para el caso de resultar adjudicatarias, de   
adscripción de un jefe de obra con titulación de arquitecto o arquitecto técnico. 
 
12.2. Sobre B: Subtitulado "Oferta económica”  
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como 
Anexo II de este Pliego. 
 
13) Documentos: originales y copias. 
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No obstante, se 
admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se 
haga constar que han sido compulsadas con sus originales.  
 
14) Garantías provisional y definitiva. 
14.1 En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la 
constitución de la garantía provisional .  
 
14.2 De acuerdo con el art. 95 y siguientes del TRLCSP, la garantía definitiva será constituida por el 
adjudicatario por cualquiera de los medios que autoriza dicho texto refundido, y se fija en el 5% del 
importe de adjudicación (IVA excluido).  
 
14.3 Las garantías en metálico o valores deberán constituirse en la Caja Municipal. Los avales o seguros 
de caución deberán constituirse con arreglo a lo establecido en los artículos 55 y siguientes del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
14.4 La garantía definitiva será devuelta al contratista una vez ejecutada la totalidad del contrato, y 
cumplido éste satisfactoriamente o cuando se haya resuelto el mismo sin culpa del contratista, previo 
informe de conformidad del departamento gestor del contrato. 
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De conformidad con el artículo 102.5 TRLCSP en su redacción dada por el art. 46 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, “transcurrido un año desde la 
fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 
garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100. Cuando el importe 
del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el 
caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana 
empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de 
agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.” 
 
 
15) Apertura de plicas y adjudicación.  
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada en el sobre A (defectos u 
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), 
se estará a lo dispuesto en los art. 160 de TRLCSP. 
 
15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 
 
Una vez calificada la documentación administrativa presentada, la Mesa de Contratación procederá 
en acto público a la apertura de las ofertas económicas. Dicho acto se celebrará en el lugar y día que 
se señale en el tablón de anuncios de contratación de la Corporación o perfil de contratante. 
 
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con 
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.  
 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
 
 
15.2 Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, 
en resolución motivada.  
 
15.2.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de declarar desierta la licitación, 
motivando en todo caso su resolución cuando ninguna oferta sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en el presente Pliego. 
 
15.2.2.- Criterios de valoración:  
El criterio para la adjudicación de este procedimiento abierto es el que se establece en el anexo IV de 
este pliego, en este caso, el precio más económico. 
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En el supuesto de que, aplicando el/los criterios de valoración, dos ó más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla 
mayor número de trabajadores minusválidos (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP. 
 
15.2.3.- Ofertas con valores anormales o desproporc ionados.  
 
Cuando el órgano de contratación identifique que la proposición no pueda ser cumplida (en relación a 
alguno de los criterios valorables aritméticamente) como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
anormales en los precios o plazos , notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas, y precisen 
las condiciones de las mismas, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible 
obtención de una ayuda de Estado. 
 
La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos a fin de 
que emitan el correspondiente informe.  
 
Se considerará, como desproporcionada o temeraria las ofertas que se encuentren en alguno de los 
supuestos que establece el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos ó más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla 
mayor número de trabajadores minusválidos (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP. 
 
 
15.3 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a 
la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del 
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: 
a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación provisional ó 
definitiva, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 
ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación 
de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la 
Administración contratante y demás consecuencias previstas en el TRLCSP.  
Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantía provisional, la 
Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la 
indemnización de daños y perjuicios.  
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de 
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las 
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.  
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 2 meses ,a contar desde la apertura de las 
proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161.4 del LCSP.  

 
15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la 
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de 
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la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitación del correspondiente expediente 
de contratación.  
 
16) Adjudicación. 
 

Tal y como se indica en el art. 151 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento: 

 
a) Presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
b) Constituya la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido 

el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del 
TRLCSP  y presente la documentación justificativa de haberla constituído. 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil del contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer, conforme al art. 40 del TRLCSP, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de la adjudicación. 
 
17) Sucesión en la persona del contratista. 
 
De conformidad con el artículo 85, en los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o 
resultante, quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las sociedades 
participantes en dichas operaciones se responsabilicen solidariamente de la ejecución del contrato. 
En caso contrario, se resolverá el contrato considerándose a todos los efectos como un supuesto de 
resolución por culpa del adjudicatario. 
 
 
III.- Formalización del contrato. 
18) Formalización del contrato. 
 
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, 
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  
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El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos 
en el artículo 113 del TRLCSP» 
 
IV.- Ejecución del contrato. 
 
19.1) Acta de comprobación del replanteo. 
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, 
en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a 
acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TRLCSP.  
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos 
en el artículo 237 del TRLCSP.  
 
19.2.- Comienzo de las obras y aviso previo a la au toridad laboral.  
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los 
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin 
reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras 
desde el día siguiente al de la firma del acta.  
 
19.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y sal ud y relación de subcontratistas y 
suministradores.-  
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud corresponderá al Presidente de la Corporación previo 
informe del coordinador de seguridad y salud. 
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico 
Director o responsable podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.  
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales.  
 
20) Carteles y señales. 
20.1.-  
En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista deberá realizar y colocar a su costa un cartel 
señalizador de las obras, de acuerdo con las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 2 mts. x 1 m. 
- Tipo de letra: Univers. 55 x 65 
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- Impresión: serigrafiada. 
- Color negro para la tipografía. 
- Color azul pantone process cian, para la banda horizontal superior. 
- Color blanco para escudo y logotipo. 
 
En la Oficina de Imagen de este Ayuntamiento se facilitará al contratista el correspondiente diseño, así 
como el escudo y logotipo, pudiendo ser supervisada la realización del cartel por la Oficina citada. 
 
20.2.- Fotografías.  
El contratista deberá presentar en la Oficina de Contratación fotografía de la obra acreditativa del 
cumplimiento de las anteriores prescripciones, sin cuyo requisito no se procederá a la tramitación y 
posterior abono de las correspondientes certificaciones. 
 
21) Ocupación de terrenos. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  
 
22) Desarrollo de los trabajos.  
 
22.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las 
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que lo integra. 
22.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la 
obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, 
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los 
materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las 
causas que motiven tal decisión.  
22.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de 
la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que 
en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los 
representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las 
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos 
en las mediciones y certificaciones parciales.  
22.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o 
defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la 
obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la 
aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades 
de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia 
de tales defectos ocultos.  
22.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término de 
quince años a contar desde la recepción.  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TRLCSP.  
 
23) Dirección e inspección de las obras. 
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de 
Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 
de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones 
necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de 
ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes.  
 
24) Legislación laboral y Seguridad Social. 
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El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.  
 
25) Prevención de riesgos laborales. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  

 
25. bis) Producción y gestión de residuos . 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de 
residuos. 
 
26) Responsabilidad. Daños. 
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones 
de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o 
como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya 
expirado el plazo de garantía de la obra.  
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en el 
TRLCSP.  
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la 
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.  
 
27) Gastos de transporte y almacenaje. 
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar 
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.  
 
28) Custodia y conservación. 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin 
que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la 
aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  
 
29) Gastos de anuncios y tributos y varios. 
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de Licitación en 
diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13  del Cuadro de 
Características del Contrato.  
Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen 
sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como obtener la licencia de obras o 
Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono del Tributo 
correspondiente.  
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la 
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el 
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean 
necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así como la 
tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes. 
 
30) Control de calidad. 
La Dirección, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y epígrafe 10  del 
Cuadro de Características puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta 
del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra.  
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir 
las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.  
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Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo 
establecido en la cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la Administración a través de la 
dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos, como a cantidades 
destinadas a esta finalidad. 
 
El importe de dichos gastos deberá ingresarlo el contratista en la Caja de la Corporación en el plazo de 
quince días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se le requiera su abono. Si no lo hiciera, 
se faculta a la Corporación para retener el importe en cualquiera de las certificaciones de obra o en su 
defecto sobre la garantía definitiva constituida por el contratista. 
 
31) Derechos del adjudicatario.  
 
31.1.- 31.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del 
presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad, y de 
acuerdo con el artículo 216 del TRLCSP,  dicho abono deberá efectuarse dentro de lso treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten 
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4 del TRLCSP, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (*). 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o la prestación del servicio. 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 del TRLCSP, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que 
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se 
incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.  
 
31.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del a 
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumpliento de dicho 
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004, modificada por la Ley 15/2010, por la que se 
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y por el Real 
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo y art. 216.4 del TRLCSP. 
 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga 
algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la 
certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de 
demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, 
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la 
certificación subsanada. 
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De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión, el plazo para exigir el interés de demora 
no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura.  
El procedimiento para hacer efectivos los pagos adeudados por la Administración será el 
contemplado en el artículo 217 del TRLCSP 

31.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del 
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de 
antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de 
dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.  
31.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 
ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses.  
31.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TRLCSP y en 
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  
 
32) Abono de la obra ejecutada.  
 
32.1. Mediciones.- El Técnico Director realizará mensualmente y en la forma que establezca el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior.  
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, 
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  
32.2.- Relaciones valoradas.- El Técnico Director tomando como base las mediciones de las 
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará 
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.  
32.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y 
se tramitarán por el Técnico Director en los dos días siguientes del período que correspondan previa 
la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.  
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas 
sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.  
 
32.4.- Pagos.  
32.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada 
expedidas por el Técnico Director de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de 
la Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden 
32.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  
1. El contratista podra solicitar percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales 
acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por 
único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la 
propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para 
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este 
Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.  
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2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada 
mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente 
de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su 
caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.  
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria 
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la 
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.  
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo 
a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera 
cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que 
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
32.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista podrá solicitar percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos 
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo 
con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de 
utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos 
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de 
las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga 
necesaria la utilización de aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los 
resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.  
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en 
el apartado 31.4.2.  
32.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.  
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el 
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 
232.2 del TRLCSP. Los costes derivados de la constitución y mantenimiento de dicho aval serán 
asumidos por el adjudicatario.  
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas garantías a medida que vayan 
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.  
32.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la 
Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. Una vez que la 
Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser 
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la 
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  
33) Prórrogas. 
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el 
órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, 
a no ser que el contratista pidiese otro menor.  
 
34) Plazo de ejecución del contrato y penalidades a dministrativas. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
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contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 
euros del precio del contrato.  
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora fuera imputable al 
contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución)  Penalida des  
Hasta un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  
Hasta un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  
Hasta un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 
Hasta un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
Hasta un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  
Hasta un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  
Hasta un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  
Hasta un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  
Hasta un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  
Hasta un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  
Hasta un 55% o más  1 por cada 1.000 euros  

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 
total.  
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
El Técnico Director de la obra o responsable si se hubiere designado, informará con la certificación 
final de la obra el cumplimiento o incumplimiento del plazo de ejecución ofertado por el licitador. En 
caso de incumplimiento deberá procederse en dicha certificación al descuento de las penalidades 
procedentes. En caso de que el mismo resulte insuficiente se adoptarán las medidas de recaudación 
oportunas, de conformidad con el artículo 212 TRLCSP. 
 
35) Modificaciones de obras.  
35.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la 
modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como 
consecuencia de ella.  
 
Antes de proceder a la redacción de la modificación del proyecto deberá, darse audiencia al redactor 
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno 
al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3 
días, formule las consideraciones que tenga por conveniente, de conformidad con el artículo 124 
apartado segundo. 
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista, 
fiscalización del gasto y existencia de crédito. 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior sólo podrán introducirse variaciones sin previa 
aprobación cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TRLCSP).  
 
No obstante, cuando con posterioridad  a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto 
modificaciones de las previstas en el artículo 234 del TRLCSP, habrán de ser recogidas tales 
variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de espetar para hacerlo a la certificación final 
citada. 

Documento de TREWA: Pliego O-24-2014

Código para validación: B6J0M-KG5QX-SCTVK
Fecha de emisión: 15 de octubre de 2014 a las 9:53:17
Página 15 de 25

El documento ha sido firmado por :
1.- J. CONTRATACION de AYTO.CORUÑA.Firmado 01/10/2014 13:19

FIRMADO

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
44

83
0 

B
6J

0M
-K

G
5Q

X
-S

C
T

V
K

 1
79

B
5A

8F
65

72
89

F
C

0E
43

57
B

3E
B

26
B

49
20

87
09

B
05

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 q
ue

 le
 p

ro
po

rc
io

na
 la

 e
nt

id
ad

 e
m

is
or

a 
de

 e
st

e 
do

cu
m

en
to

.



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
 
 
 
Contratación. Obras 
Ref. O-24/2014  �430YI1C1  �430Y100O  
Iniciación expediente 
 

 25 

 
35.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en los artículos 105 y siguientes. En caso de 
que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
De conformidad con el artículo 105 apartado segundo, la modificación del contrato no podrá 
realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, 
ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación 
de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la 
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos 
171.b) y 174.b) 
 
-Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 
1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 107 
del TRLCSP: 
a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 

mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de 
las especificaciones técnicas. 

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos incialmente definidos. 

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 
2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no podrá alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 
 
3. a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: 
 
a. Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la 

prestación incialmente contratada. 
b. Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa 

relación quedó definida por las condiciones de adjudicación. 
c. Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación 

profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia 
sustancialmente distintas. 

d. Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o menos, el 10% del precio de 
adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá 
superar este límite. 

e. En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente 
la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que 
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los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente 
diferentes a las formuladas. 

 
 
35.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas 
serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
35.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se 
reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de 
adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la 
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
 
36) Cesión de contrato y subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener 
previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y 
condiciones establecidos en el artículos 226 del TRLCSP.  
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar 
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la 
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
b) Subcontratación 
La subcontratación se realizará con sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en los 
artículos 227 y 228 del TRLCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario 
subcontrate con terceros no podrán exceder del 60% del importe de adjudicación. 
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas 
en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
37) Recepción de las obras y certificación final. 
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su 
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las 
obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TRLCSP.  
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar 
para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación.  
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un 
ejemplar original cada uno de ellos.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la 
cláusula 31.2 de este Pliego. 
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38) Plazo de garantía. 
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras.  
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, 
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los 
daños intrínsecos que en ella se produzcan.  
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su 
reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.  
 
39) Liquidación y devolución de la garantía definit iva.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de 
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 
éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose 
al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216.4. del TRLCSP. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  
 
40) Causas de resolución. 
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el artículo 
225 y 239.  
 
41) Régimen jurídico. 
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan 
sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y 
en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la 
Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado.  
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 
contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso 
de reposición potestativo y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los 
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP los 
interesados deberán interponer el recurso especial en materia de contratación.  
 
A Coruña, 1 de octubre de 2014. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE reforma 
de un local municipal para vivero de empresas situa do en el polígono 4 “papagayo-tabares” 
del PEPRI a Coruña: 
 
0. REGULACIÓN 
ARMONIZADA 

a) Contrato no sujeto a regulación armonizada    

1. PROYECTO Nombre del Proyecto  (O-24/2014) reforma de un loca l municipal 
para vivero de empresas situado en el polígono 4 “p apagayo-
tabares” del PEPRI a Coruña: 
 
 

2. PRESUPUESTO A. Obras anuales Importe total: 925.985,29€ 
Importe sin IVA 765.277,1€ 
IVA: 160.708,19€ 

3. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

60.433.627.00.13 

4. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

4 meses 

5. CLASIFICACIÓN Grupo C, Subgrupo 4 Categoría d) 

6. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

Las proposiciones, se presentarán en horas de 9 a 13 en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento, en mano o por correo, en este 
caso previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 80 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 

7. PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

26 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio del procedimiento abierto en el Diario Oficial de Galicia, 
finalizando a las 13 horas. En caso de resultar sábado o festivo el día de 
finalización del plazo, quedará automáticamente prorrogado al día hábil 
siguiente. 

8. PERFIL DEL 
CONTRATANTE 

 
 
8.1. Dirección página web: www.coruna.es 

9. SOLVENCIA 
ESPECÍFICA 

Compromiso de adscripción de un jefe de obra con titulación de 
arquitecto o arquitecto técnico 

10. CONTROL DE 
CALIDAD 

 

  
11. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

A. DIARIOS OFICIALES  
 
(700,00 €)  

 B. PRENSA DIARIO DONDE 
SE PUBLICA 

DOG y BOP 

    Nº DE 
MÓDULOS 

 

OTROS DATOS: INFORMACIÓN TELÉFONO: 981 184 219 
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: 
“Perfil del Contratante”  
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D. ____________________________________________ con domicilio en 
_______________________ calle______________________________ nº 
teléfono_____________________ con D.N.I. (o pasaporte o documento que lo sustituya) 
Nº________________________  actuando en nombre propio o en representación de 
_________________________________ D.N.I. o C.I.F. Nº ______________________ y con 
domicilio en ___________________________ Nº__________ Teléfono___________________) toma 
parte en el procedimiento abierto con único criterio para la valoración de la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de _______________________________ y a cuyos efectos hace 
constar: 

 
1º.- Que ofrece el siguiente precio: 
 
A) Precio sin IVA...........................euros). 
B) Impuesto sobre el valor añadido (IVA)...........................euros. 
C) TOTAL (A + B)......................euros. 
 
2º.- Que conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato. 
 
3º.- Que acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
En_______________ a_______ de_________ 200 
 
El Licitador (firmado y rubricado) 
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ANEXO III: Modelo de sobre  
 
 
Sobre A  “Documentación administrativa” 
 
Proposición que presenta __________________________________ para optar a la contratación 
de________________________________________________________________________(ref.____
____). 
 
Nº de teléfono de contacto. 
 
Sobre B:  "Oferta económica”  
 
Proposición que presenta __________________________________ para optar a la contratación 
de________________________________________________________________________ 
(ref.________). 
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ANEXO IV  
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN :  
 
El único criterio de valoración será el del precio más económico y  las ofertas ponderarán entre 1 y 
100 de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Pi = Pmxp x (Oferta más económica/Oferta a valorar)  
 
Siendo: 
Pmxp:  Puntuación máxima prevista para el precio como criterio económico 
Pi:  puntuación alcanzada por la proposición sujeta a valoración.  
 
 
Se considerarán, como desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en alguno de 
los supuestos que establece el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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ANEXO V 
 

DECLARACIÓN  RESPONSABLE:  
 
D./Dª 
Con DNI 
y domicilio en 
provincia de 
calle nº 
en nombre propio o en representación de la empresa ...... 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato......(título del contrato), 
referencia.......... 
 
Declaro  que cumplo  con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración;   y por tanto  estoy en  posesión  de la documentación acreditativa de la personalidad 
del empresario y, en su caso, su representación, a través de los documentos que correspondan de los 
siguientes:  
 
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídi ca del empresario  
A-1) Empresario individual: -Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.  
 
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.  
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro 
Oficial.  
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.  
 
A-3) Empresas comunitarias.  
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará 
mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
 
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega).  
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TRLCSP).  
 
A-5) Empresas no comunitarias.  
1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la empresa. 
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga 
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga.  
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 
 
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a 
la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.  
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
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surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (art. 146.1 d) del TRLCSP) 
 
B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal e n España:  
 
Declaro  que estoy en  posesión   de  documento acreditativo suficientemente justificativo  de que la Empresa a la 
que represento tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o de representantes para sus 
operaciones y que está  inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55.2 del TRLCSP).  
 
C) Apoderados: 
 
Declaro  que cuento con poder  notarial o  documento que justifica  de modo legal la personalidad para gestionar en 
nombre y representación de mi  poderdante,   así como que dicho poder  o documento   justificativo  de  la  
personalidad  y  representación, en su caso,   es bastante  para optar   a la  licitación   a la que  me presento.  
 
D) Incompatibilidades y deudas: 
 
Declaro  que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de 
contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TRLCSP,  así como que  a la fecha de 
presentación de la proposición  se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
E) Clasificación/solvencia. 
 
E.1: Si se exige clasificación para este contrato: 
 
Declaro que estoy en posesión del Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia)  de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se exigen  en 
este pliego;  o bien,  he presentado solicitud para ello,  comprometiéndome   a  aportar la certificación  citada con 
anterioridad a la adjudicación, en su caso, del contrato a  mi favor o al de mi poderdante,  y en el plazo 
legalmente establecido para ello.   
 
O bien,  en caso  de hallarse  en el supuesto de  empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea que no estén clasificadas: 
 
Declaro   que soy  poseedor  de la documentación justificativa de la  solvencia económica y financiera , de 
conformidad con el art. 75. 1 a) del TRLCSP mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras 
referidas   a   la solvencia para optar a este servicio concreto objeto de la licitación.  
 
Asimismo declaro  que,  de conformidad con el art. 78. a) del TRLCSP ostento  la solvencia técnica suficiente  
para optar al presente contrato,  pudiendo  justificar la misma a fecha actual mediante,    una  relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años,  incluyendo importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos,   acompañada de  certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
 

E.2: Si no se exige clasificación para este contrat o: 
 
Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
 
Declaro   que soy  poseedor  de la documentación justificativa de la  solvencia económica y financiera , de 
conformidad con el art. 75. 1 a) del TRLCSP mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras que 
referidas   a   la solvencia para optar a este servicio concreto objeto de la licitación.  
Asimismo declaro  que,  de conformidad con el art. 78. a) del TRLCSP ostento la solvencia técnica suficiente  
para optar al presente contrato,  pudiendo  justificar la misma a fecha actual mediante,    una  relación de los 
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principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años,  incluyendo importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos,   acompañada de  certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario.”   
 
F) Compromiso de adscripción en caso de resultar adjudicatario de un jefe de obra con titulación de 
arquitecto o arquitecto técnico. 
 
G) De conformidad con el art. 146.d) TRLCSP, la dirección de correo electrónico  que se designa a 
efectos de notificaciones es la siguiente ........................................... 
 
En_______________ a_______ de_________ 20 
El Licitador (firmado y rubricado) 
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